

ID	任务名称	负责人	开始时间	完成	持续时间	2014年 07月																															2014年 08月																							
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
1	底层-准备工作		2014/7/10	2014/7/11	2天																																																							
2	LNMP配置 服务器账户分配	王铎维 廖声馨	2014/7/10	2014/7/10	1天																																																							
3	数据库部署 数据库账户配置	张永军 张森	2014/7/10	2014/7/10	1天																																																							
4	域名指向	罗宇平 李力	2014/7/10	2014/7/10	1天																																																							
5	统一数据库连接脚本	张森 罗宇平	2014/7/11	2014/7/11	1天																																																							
6	接口定义 规范化文档描述	任立翔 张永军	2014/7/10	2014/7/11	2天																																																							
7	通用防注入模块	廖声馨 王铎维	2014/7/11	2014/7/11	1天																																																							
8	中层-账户控制		2014/7/12	2014/7/19	7天																																																							
9	接口	廖声馨	2014/7/12	2014/7/15	3天																																																							
10	账户相关接口	廖声馨 张森	2014/7/12	2014/7/15	3天																																																							
11	站内信接口	王铎维 罗宇平	2014/7/12	2014/7/15	3天																																																							
12	个人中心	王铎维	2014/7/12	2014/7/19	7天																																																							
13	个人中心前端	张永军 任立翔	2014/7/12	2014/7/15	3天																																																							
14	个人中心后台	廖声馨 王铎维	2014/7/16	2014/7/17	2天																																																							
15	上层应用识别（复用）	张森 罗宇平	2014/7/16	2014/7/17	2天																																																							
16	个人中心联调		2014/7/18	2014/7/19	2天																																																							
17	中层-管理后台		2014/7/21	2014/7/26	6天																																																							
18	用户管理	张森	2014/7/21	2014/7/23	3天																																																							
19	用户管理前端	廖声馨 张永军	2014/7/21	2014/7/22	2天																																																							
20	用户管理后台	王铎维 罗宇平	2014/7/21	2014/7/22	2天																																																							
21	用户管理联调		2014/7/23	2014/7/23	1天																																																							
22	应用管理	任立翔	2014/7/24	2014/7/26	3天																																																							
23	应用管理前端	张森 王铎维	2014/7/24	2014/7/25	2天																																																							
24	应用管理后台	张永军 廖声馨	2014/7/24	2014/7/25	2天																																																							
25	应用管理联调		2014/7/26	2014/7/26	1天																																																							
26	中期验收	罗宇平	2014/7/28	2014/7/31	4天																																																							
27	接口测试	王铎维 廖声馨	2014/7/28	2014/7/28	1天																																																							
28	功能性测试	罗宇平 张永军	2014/7/29	2014/7/30	2天																																																							
29	安全性测试	任立翔 张森	2014/7/31	2014/7/31	1天																																																							
30	高层-应用框架	张永军	2014/8/1	2014/8/2	2天																																																							
31	统一登录模块	王铎维 任立翔	2014/8/1	2014/8/2	2天																																																							
32	页面首部及导航	廖声馨 张永军	2014/8/1	2014/8/2	2天																																																							
33	页面尾部	张森 罗宇平	2014/8/2	2014/8/2	1天																																																							
34	高层-应用开发		2014/8/4	2014/8/23	18天																																																							
35	项目	张森 廖声馨 张永军	2014/8/4	2014/8/9	6天																																																							
36	基金	任立翔 王铎维	2014/8/4	2014/8/9	6天																																																							
37	问答	需求:任立翔 开发:all	2014/8/11	2014/8/23	12天																																																							
38	招聘		2014/8/11	2014/8/23	12天																																																							
39	活动		2014/8/11	2014/8/23	12天																																																							